

Masser af vand

Vand fra Fjorden



Byrådet har besluttet at fremme sagen vedrørende etableringen af et dige og et

højvandslukke i Mose-Høll Bækken. Dette projekt etableres efter reglerne i kystbeskyttelsesloven. I størrelsesordenen 400 ejendomme har mere eller mindre nytte af projektet, og udgifterne fordeles mellem disse i forhold til nytteværdien. Se kommentar til økonomi senere i Nyhedsbrevet.

Grundejerforeningen havde gerne set, at processen kunne speedes lidt op, så diget kunne have været klar til vinteren 2020 – 2021, men vi glæder os naturligvis over, at projektet nu bliver til noget.

Vejafvanding på Hvidbjergvej

Der har i flere år været problemer med vejafvanding langs Hvidbjergvej. I 2017 blev der arbejdet på et vejafvandingsprojekt, som man håbede kunne gennemføres i 2018. I referater har det ikke været tydeliggjort, at finansiering til dette ville afhænge af, at der blev tilført ekstra midler. Det har så desværre ikke været muligt at finde finansiering hertil, bl.a. fordi projektet har vist sig at være væsentligt dyrere end ventet på daværende tidspunkt. Vej & Park udarbejdede i foråret 2019 et anlægsbudgetforslag med en løsning til bortledning af vejvand fra Hvidbjergvej inkl. en pumpestation. Der blev desværre ikke afsat anlægsmidler til projektet i 2020.

Grundejerforeningen har nu en forhåbning om, at projektet bliver prioriteret og at der afsættes midler på anlægsbudgettet for 2021. Vi foreslår, at projektet nu endelig kan nyde fremme, og at det samordnes med en løsning af de store trafikproblemer på Hvidbjergvej. Trafikmålinger i 2019 viste, at på flere markante strækninger er hastigheden langt over det tilladte. Dette på en vej, der ikke har fortovej eller cykelsti og hvor der specielt i sommerperioden færdes mange mennesker på kørebanen.

Tids- og procesplan for etablering af dige ved Høll

Marts-Juni 2020 Kommunen får udarbejdet detailprojektering og ansøgning, herunder forslag til udgiftsfordeling og forslag til vedtægter for digelag.
August/september 2020 Detailprojektering m.m. sendes i høring blandt alle berørte. Høringsperiode på mindst 4 uger
November/december 2020 Byrådet træffer afgørelse i henhold til lov om kystbeskyttelse, inkl. udgiftsfordeling. Andre nødvendige tilladelser indhentes, herunder evt. dispensation fra Fredningsnævnet.
Januar-februar 2021 Digelag etableres
Februar-Marts 2021 Udbudsmateriale udarbejdes og arbejdet sendes i udbud
Maj 2021 Anlægsarbejdet sættes i gang

Overfladevand i område øst for Hvidbjergvej

Det lavtliggende område øst for Hvidbjergvej omkring Mikkels rende, hvor det store problem (bortset fra oversvømmelser ved højvande i fjorden) er afledning af regnvand og dræning ved høj grundvandsstand. I denne vinter har det meste af området stået under vand

Disse problemer kan løses ved etablering af et bedre drænsystem i området. En udvidelse af kapaciteten i Mikkels rende og måske etableringen af endnu en hovedledning og pumpestation.

Grundejerforeningen foreslår, at

- Mikkelsrende renoveres og pumpestationen sikres til at fungere ved høje vandmængder. Vi foreslår, at der yderligere etableres afledningsrender og at der arbejdes på en grundvandssænkning i hele området.
- forvaltningen indkalder de involverede lodsejere i området til et "borgermøde" m.h.p. at afsøge muligheder for praktiske løsninger og for aftaler om finansiering.



Overfladevand i område vest for Hvidbjergvej

I området vest for Hvidbjergvej (Fjordparken m.m.), er det især afledning af regnvand og oversvømmelse fra Mose-Høll Bækken, som kan give problemer (bortset fra oversvømmelser ved kraftigt højvande i fjorden).

Oversvømmelserne fra Mose-Høll Bækken skyldes bl.a., at der er meget lidt fald på denne. Det betyder, at der kan presses vand baglæns op i denne fra kanalen, som er udløb fra Rands Fjord. Etableringen af et

højvandslukke i forbindelse med dige projektet vil udover at sikre mod, at vand fra høje vandstande i fjorden løber baglæns ind i området, også give mulighed for at etablere en pumpestation, som kan pumpe vand fra Mose-Høll Bækken ud i kanalen.


Grundejerforeningen har foreslået, at forvaltningen indkalder de involverede lodsejere vest for Hvidbjergvej til et Borgermøde m.h.p. at finde en fælles løsning på problemet og på finansieringen.

Hvem skal nu betale?

I et svar fra forvaltningen har vi fået oplyst følgende:

Udgifter til vejafvanding afholdes af Vejle Kommune.

Udgifter til dige afholdes i henhold til lov om kystbeskyttelse af dem, som har nytte heraf, herunder Vejle Kommune som lodsejer, forsyningsvirksomheder m.v.



Udgifter til dræning, afledning af regnvand (i områder som ikke er regnvandskloakerede jf. spildevandsplanen), herunder drift af pumpestationer, afholdes i henhold til lov om kystbeskyttelse af dem, som har nytte heraf, herunder Vejle Kommune som lodsejer, forsyningsvirksomheder m.v.

Håndtering af regnvand og etablering af foranstaltninger til sikring af overholdelse af serviceniveau i regnvandskloakerede områder (jf. spildevandsplanen) er Vejle Spildevands ansvar, og udgifterne afholdes af Vejle Spildevand, som opkræver afledningsbidrag af de tilsluttede ejendomme. Der er således også her tale om brugerfinansiering. Slusen i Vejle er betalt af midler fra Vejle Spildevand, idet den primært er lavet for at sikre afledning af overfladevand fra lavtliggende, kloakerede områder. Alternativet var at etablere nogle store bassiner, som ville være en dyrere løsning.

Det er lige præcis denne problemstilling, der undrer mange beboere i vores område. Løsningen i Vejle Midtby, som er en god løsning, skal sikre afledning af overfladevand fra lavtliggende, kloakerede områder. Denne definition passer fuldstændig med situationen i området øst for Hvidbjergvej i Høll.

Forskellen er åbenbart, at lodsejerne i Høll selv skal finansiere et projekt, mens dette ikke er tilfældet i Vejle Midtby. Det tales der meget om i vores område, og man er uforstående overfor denne forskelsbehandling af skatteborgere i samme kommune.