

Det trækker ud med Diget



Som man måske ved, så godkendte Vejle Byråd den 6. oktober 2021 tilladelse til etablering af et dige i Høll. Byrådet godkendte samtidig udgiftsfordelingen på samme møde. Byrådets beslutning er sendt til alle lodsejere og andre interessenter. I henhold til gældende lovgivning kan man indgive klage over byrådets beslutning. Klagefristen udløb den 15. november 2021.

Der indkom klager, som begge går på fordelingen af finansieringen. Da klager har opsættende virkning, betyder det, at byggeriet af diget ikke kan igangsættes før klagenævnet har truffet afgørelse. Klagenævnets gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2020 var 6 mdr.

Vi kan således først forvente en afgørelse herfra omkring 1. maj 2022, plus/minus nogle måneder. Dette betyder, at det stadig vil være sandsynligt at der er et færdigt og funktionsdygtigt dige inden vinteren 2022/23, under den forudsætning at Klagenævnet stadfæster kommunens afgørelse.

Set i bakspejlet er det ærgerligt, at finansieringsdelen ikke blev klarlagt efter 2 høringsrunder.

